

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ОТ 17.08.2016 г.

Днес 23.09. 2016 г., между:

А. Район „Лозенец“ СО с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2 БУЛСТАТ 0006963270564 представляван от Любомир Дреков – Кмет наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна, и:

Б. Тони Тодоров” ООД гр. Перник, пк 2300 кв. „Монте Карло” 234 , наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, представлявано от Антон Любенов Тодоров – Управител склучиха настоящия анекс за следното:

Страните се споразумяха за следното:

1. На основание чл. 116 ал. 1, т. 6 от ЗОБП във връзка с чл. 194 ал. 3 от ЗОБП и поради възникнали допълнителни работи, които не са могли да бъдат предвидени в договор от 17.08.2016 г. за СМР страните се споразумяват да сключат допълнително споразумение с което да направят следните изменения в договора:
2. Възложителят се отказва от изпълнението на дейности или част от тях подробно описани в Приложение I.
3. Възложителят възлага допълнителни видове СМР, подробно описани в Приложение II.
4. Общата сума съгласно договора и анекса възлиза на 240 020.42 /двеста и четиридесет хиляди и двадесет лева и 42 ст./ без ДДС или 288 024,50 /двеста осемдесет и осем хиляди и двадесет и четири лева и 50 ст/ с ДДС.
5. Заплащането на действително извършените работи се извършва въз основа на приемопредавателни протоколи удостоверяващи вида, обема и качеството на изпълнените работи и фактури издадени от Изпълнителя.

Всички останали клаузи по договора се запазват.

Настоящият анекс е неразделна част от договора за строителство и се състави в два еднообразни екземпляра.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмет:
/Л.Дреков/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
/А.Тодоров/