

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ЕТАПИ
Реконструкция на ул. „Богатица“ в участъка от
бул. „Арсеналски“ до бул. „Джеймс Баучър“

STRAVAG
TEAMS WORK.

№	Наименование на видовете СМР	К.дни	Юни																													
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
1	Участък 1 – ул. „Богатица“ от бул. Арсеналски до ул. „Димитър Хаджикоцев“	3																														
2	Участък 2 – ул. „Богатица“ от ул. „Димитър Хаджикоцев“ до ул. „Цветна градина“	3																														
3	Участък 3 – ул. „Богатица“ от ул. „Цветна градина“ до бул. „Джеймс Баучър“	3																														
4	Участък 4 – ул. „Кожух планина“ от ул. „Богатица“ до ул. „Славище“	6																														
ЕТАП 2: Затваряне на ул. Богатица от бул. Арсеналски до бул. Д. Баучър																																
5	Участък 5 – ул. „Богатица“ от бул. Арсеналски до бул. „Джеймс Баучър“	3																														
6	Участък 6 – ул. „Цветна градина“ от ул. „Богатица“ до ул. „Славище“	3																														
ЕТАП 3: Затваряне на кръстовище на ул. Богатица и бул. Д. Баучър и ул.Богатица и бул.Арсеналски																																
7	Участък 7 – кръстовище на ул. Богатица и бул. Д. Баучър	1																														
8	Участък 8 – ул. Богатица от ул. Бяла черква до бул. Арсеналски и бул. Арсеналски от ул. Богатица до ул. Попово	1																														


СТОЛЧЕНА ОБЩЕНА -
Дирекция "Управление и анализ на трафика"

СЪГЛАСУВАНО

Важдност

От до

Завед. / Заключ. / Дата: 05.06.2012 г. Подпис:



STRAVAG
STRAVAG EAD
 1 Kukulsh Street
 BG-1308 Sofia/Bulgaria
 TEL.: + 359 (02) 847 61 41